

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗΝΕΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	27 Μήνες																											
1	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ημέρα	♦																										
2	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ																												
2.1	Επίβλεψη του έργου & Τεχνική υποστήριξη Φορέα κατά την κατασκευή	27 Μήνες																											
2.2	Ολοκλήρωση κατασκευής – παράδοση του έργου	1 ημέρα																											♦
2.3	Παρακολούθηση του προγράμματος (Υποβολή μηνιαίων τριμηνιαίων εξαμηνιαίων, ετησίων δελτίων παρακολούθησης του έργου)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Σταθμός	♦
Φάση Έργου	
Παρακολούθηση μηνός	*
Παρακολούθηση τριμήνου	•
Παρακολούθηση εξαμήνου	▼
Παρακολούθηση έτους	*

